



Arviointiselostuksen laatimisen aikataulu

Työvaihe	Ajankohta (vko/kk)
Työvaihe	Ajankohta (vko/kk)
Työn aloitus	vko 6 / Helmikuu
Maastotutkimusten ohjelmointi	vko 6-7 / Helmikuu
Maastotutkimusten käynnistäminen	vko 8 / Helmikuu
Asukaskyselyn suunnittelun aloittaminen	vko 9 / Helmi-Maaliskuu
Ohjausryhmän 1. kokous	vko 10 / Maaliskuu
Asukaskyselyn lähettäminen	vko 12 / Maaliskuu
Liikennevaikutusten arvioinnin käynnistäminen	vko 14 / Maaliskuu
Kairaukset ja mittaukset pääosin suoritettuna	vko 14 / Maaliskuu
Meluselvityksen käynnistäminen	vko 14 / Maaliskuu
Ohjausryhmän 2. kokous	vko 17 / Huhtikuu
Linnusto- ja liito-oravakartoituksen käynnistäminen	vko 18 / Toukokuu
Pintavesitutkimukset ja kaivokartoitus, pohjavesipintojen mittauksia	vko 18-21 / Toukokuu
Yleisötilaisuus	vko 20 / Toukokuu
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi	Huhti-Toukokuu
Meluselvitys valmistuu	vko 22 / Toukokuu
Pinta- ja pohjavesiin ja maaperään kohdistuvien vaikutusten arviointi	Touko-Kesäkuu
Luontoselvitys, linnusto- ja liito-oravakartoitus	Touko-Kesäkuu
Luontovaikutusten arviointi	Touko-Kesäkuu
Muut vaikutusarvioinnit	Touko-Kesäkuu
Ohjausryhmän 3. kokous	vko 24 / Kesäkuu
Arviointiselostus valmiina ja jätetään yhteysviranomaiselle	Kesäkuun loppu