LITE 16

Leuvannevan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YV,

Tyén vaihe

YVA-menettely

1. YVA-ohjelma

|YVA-ohjelman laatiminen
|VvA-ohjelma nahtavili (30 vrk)
|Vhteysviranomisen lausunto (30 vrk)
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[2. YVA-selostus

|Arviointselostuksen laatiminen

Erilssenitykset

[selostuksen pavitykset (ayout-muutos, VE3 yms)
[seurantaryhma

|Arviointselostus nahtavila (30-60 vrk)
|¥hteysviranomaisen perusteltu paatelma (60 vrk)
Kaavoitus

1. Vireilletulovaihe

|0ASn laatiminen

|0ASN nahtavis olo a tiedottaminen
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[2. Kaavaluonnosvaihe
|Osayleiskaavaluonnosten laatiminen
[Kaavaluonnokset / valmisteluaineisto nzhtaville
[Tiistelmat lausunnoista ja mielipiteists, vastineet

[3. Kaavaehdotusvaine
|Osayleiskaavaehdotusten laatiminen
[Kaavaehdotusaineistot nantavile

[Tivistelmat lausunnoista ja mielipiteists, vastineet

Mahooliet tarkistusiuonteiset korjaukset

[a- Hyvaksymisvaihe

[unnanhalius kasittelee kaavaehdotuksen
[unnanltuusto tekee paatoksen kaavasta
Vaitusaika

[Kaavat linvoimaisia

Osallistuminen ja vuorovaikutus
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