

LIITE 3. YVA-SELOSTUSVAIHEEN JA KAAVOITUKSEN TAVOITEAIKATAULU

Työn vaihe	2023												2024												2025												2026												2027		
YVA-menettely	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1. YVA-ohjelma																																																			
YVA-ohjelman laatiminen																																																			
YVA-ohjelma nähtävillä (30 vrk)																																																			
Yhteysviranomaisen lausunto (30 vrk)																																																			
2. YVA-selostus																																																			
Arviointiselostuksen laatiminen																																																			
Erillisselvitykset mm. maastotyöt																																																			
Arviointiselostus nähtävillä (30-60 vrk)																																																			
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä (60 vrk)																																																			
Kaavoitus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1. Vireilletulovaihe																																																			
OAS:n laatiminen																																																			
OAS:n nähtävillä olo ja tiedottaminen																																																			
2. Kaavaluonnosvaihe																																																			
Osayleiskaavaluonnosten laatiminen																																																			
Kaavaluonnokset nähtävillä																																																			
3. Kaavaehdotusvaihe																																																			
Osayleiskaavaehdotusten laatiminen																																																			
Kaavaehdotusaineistot nähtävillä																																																			
4. Hyväksymisvaihe																																																			
Kaavan hyväksymiskäsittelyt (KH, KV)																																																			
Valitusaika																																																			
Kaava lainvoimainen																																																			
Osallistuminen ja vuorovaikutus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Yleisötilaisuudet																																																			
Seurantaryhmä																																																			
PHL mukainen neuvottelu																																																			
Ennakkoneuvottelu																																																			
Viranomaisneuvottelu																																																			
Kylätilaisuus 29.5.24 Tuulialfan järjestämä, epävirallinen																																																			